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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkintotyön tavoitteena oli tuottaa käyttöopas Graphisoft Control 2007 -ohjel-
mistoon. Käyttöoppaan tuli vastata uuden käyttäjän oleellisiin kysymyksiin 
aikataulun suunnittelusta. Käyttöoppaan laadinnassa on oletettu, että käyttäjä 
hallitsee rakennushankkeen aikataulusuunnittelun.  
 
Käyttöopas etenee aikataulunlaadinnan mukaan: Kootaan projektin lähtötiedot, 
luodaan projektille paikkajako, syötetään projektin määrät, menekit, ja resurssit 
ja muodostetaan tiedoista aikataulutehtäviä. Tehtävien muodostamisen jälkeen 
tehtäviä tahdistetaan, jaetaan osiin, yhdistetään ja luodaan summatehtäviä jne. 
Käyttöopas esittää luvun alussa teoriaosuuden, jonka jälkeen tiivistää teorian 
harjoituksiin. 
 
Työn perustana on käytetty alkuperäistä englanninkielistä käyttöopasta, sovel-
taen esitetyt asiat ja esimerkit suomalaiseen viitekehykseen. Suurimpana erona 
alkuperäisversioon oppaassa ovat harjoitukset, jotka on laadittu eri lähtö- ja 
määrätiedoilla. Tämä ei kuitenkaan muuta oppaan asiasisältöä, vaan sillä on 
pyritty yksinkertaistamaan rakennusprojektin suunnittelun aloittamista. 
 
Aluksi raportissa esitellään ohjelmisto ja sen valmistanut yritys. Tämän jälkeen 
tarkastellaan tuotannonsuunnitteluprosessia aikataululaadinnan näkökulmasta 
ja lopuksi raportissa on selvitys käyttöoppaan laatimisesta ja liitteenä käyttö-
opas. 
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ABSTRACT 
 
In this Engineering Thesis, the main target was to produce a Finnish manual to 
the Graphisoft Control 2007 software. The produced Finnish Manual gives 
answers to essential questions, which may arise during the schedule planning. 
It is assumed, that the user of this software knows the schedule planning of the 
building project.   
 
In The Finnish Manual, the schedule planning is described in chronological 
order: At first, basic data of the building project is going to be specified and 
located. After that, the data is entered to the software and schedule tasks are 
created. These schedule tasks are possible to modify, they can be for example 
combined or divided. The Finnish Manual includes two parts, which are the 
theory part and the exercise part. 
 
The Original English user guide formed the basis to this Finnish Manual. The 
greatest difference to the original guide are the exercises, which are presented 
in different quantities. This does not however change the main content of the 
manual. The idea was to simplify the beginning of the schedule planning of the 
building project.  
 
In this report, the software Graphisoft Control 2007 and the Company 
Graphisoft Oy will be introduced at first. After this, the process of the 
production planning will be considered for the schedule planning part. Finally, 
there are a description of the manual processing and as appendix, The Finnish 
Manual. 
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1 JOHDANTO 
 
Tutkintotyöni lähti liikkeelle tilaajan tarpeesta kehittää rakennusprojektien hal-
lintaan suunnitellun ohjelmiston käyttöopas. Työn aiheesta kiinnostuin heti sii-
tä kuultuani, koska kehittyäkseni rakennusalalla minun täytyy hallita rakennus-
alan ohjelmistoja. 
 
Tutkintotyön tavoitteena oli laatia suomenkielinen käyttöopas Graphisoft 
Contol 2007 -ohjelmistoon. Käyttöoppaan tuli vastata uuden käyttäjän oleelli-
siin kysymyksiin aikataulusuunnittelusta. Oppaan tuottamisen lähtökohtana oli 
englanninkielinen käyttöopas. Työn lopputuloksena tuli olla suomenkielinen 
käyttöopas, jonka sisältö vastaa alkuperäistä englanninkielistä. Lopputulos ei 
ole suora käännös, vaan se soveltaa esimerkit ja esitetyt asiat suomalaiseen vii-
tekehykseen.  
 
Rakennusprojektien hallintaan suunnitellun ohjelmiston käyttö vaatii sekä tuo-
tannon ohjauksen että ohjelmiston hallintaa. Yleensä käyttöoppaiden laadintaan 
kootaan ryhmä eri alojen asiantuntijoita, joten tehtävä muodostui haasteelli-
seksi toteuttaa yksin. Koska työmäärä oli melko suuri, katsottiin parhaaksi raja-
ta työ alkuperäisen käyttöoppaan Basic Planning -kappaleeseen. Suomenkieli-
nen opas, Control 2007 -käyttöopas - Suunnittelun perusteet, esittelee peruskä-
sitteistön, työkalut sekä tekniikan tarjousvaiheen aikataulujen tekemiseen. 
 
 
2 TAUSTAA 
 
 
2.1 Tilaajan esittely /8/ 
 
Graphisoft on virtuaalirakentamisen (Virtual Construction TM) sovellusten 
pioneeri ja markkinajohtaja. Yritys tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavana 
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mallinnusohjelmistojen ja palvelujen tarjoana rakennusalalla. Graphisoft 
on kehittänyt ja linkittänyt yhtenäiseksi tuoteperheeksi 5D-ratkaisun, eli virtu-
aalirakentamisen. Siinä yhdistyvät 3D-mallintaminen, mallipohjainen määrä- ja 
kustannuslaskenta sekä sijaintieriteltyä määrätietoa hyödyntävä tuotannonhal-
lintajärjestelmä (kuva 1). 
 
 
Kuva 1 Ohjelmistot linkittyvät toisiinsa. 
 
 
2.2 Ohjelman esittely /1/ 
 
Graphisoft Control 2007 -ohjelmistoa käyttävät kaikki suurimmat suomalaiset 
rakennusyritykset. Ohjelmiston avulla aikataulun laadinta on nopeaa ja 
tehokasta. Projektin määrätiedot voidaan syöttää käsin, Excelin avulla tai tuoda 
suoraa 3D-mallinnuksesta. Graphisoft Control hyödyntää paikka-aikakaaviota, 
jossa projektin lohkojako sekä tehtävät näytetään yhdessä näkymässä. 
Lohkojaon hyödyntäminen mahdollistaa projektien hallinnan tehostamisen, 
koska projektia voidaan tahdistaa riskejä lisäämättä. 
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Graphisoft Control on kehitetty yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa. Ohjel-
misto on helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa keskittymisen projektin 
kannalta tärkeimpiin asioihin. Aikatauluohjelmisto osaa antaa aikatauluttajalle 
palautetta aikataulun laadusta ja erilaisten aikatauluvaihtoehtojen vertailu on 
helppoa. 
 
Nopeasti luotavat näkymät mahdollistavat erilaisten aikataulujen raportoinnin 
eri osapuolille, mikä tehostaa toimintaa ja vähentää virheitä. 
 
Graphisoft Control 2007 mahdollistaa projektien nopeamman toteutuksen, 
riskien hallinnan, tuottavuuden kasvun ja ennustettavuuden (kuva 2). 
 
Kuva 2 Ohjelmistossa on tuotantoa tehostavat työkalut hankkeen jokaiseen 
vaiheeseen. /8/ 
 
 
3 TUOTANNONSUUNNITTELUPROSESSI 
 
Tässä kappaleessa esitellään rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun etene-
minen, keskittyen aikaulujen laadintaan. Tuotannonsuunnittelun hallitseminen 
aikataulujen laadinnan yhteydessä on erityisen tärkeä hallita. 
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3.1 Tuotannonsuunnittelun vaiheet /4/ 
 
Urakkamuotoisen hankkeen tuotannonsuunnittelu tehdään kolmessa eri vai-
heessa: 
 
1. tarjousvaihe, joka on ennen urakkatarjouksen jättämistä 
 
2. yleisuunnitteluvaihe, joka on urakkasopimuksen allekirjoittamisen ja 
rakentamisen välinen aika 
 
3. toteutusvaihe, joka kestää rakentamisen alkamisesta hankkeen päättymi-
seen. 
 
 
3.2 Aikataulun laadinta /4/ 
 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu tehdään tavallisesti neljällä tarkkuus-
tasolla: 
 
1. Alustava yleisaikataulu laaditaan urakkamuotoisessa hankkeessa tar-
jousvaiheessa, kustannusarvion laadinnan yhteydessä. Sen avulla suun-
nitellaan hankkeen työmenetelmät ja resurssien tarve sekä tarkistetaan 
tarjouspyynössä esitetyn rakentamisajan realistisuus. Esitysmuotona on 
normaalisti jana-aikataulu, jossa on 10…30 nimikettä. 
2. Yleisaikataulu laaditaan heti urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ja 
se toimii koko rakentamistapahtuman toteutusmallina antaen tietoa 
alemman tason aikataulusuunnittelulle ja muille suunnitelmille. Esitys-
tavaltaan yleisaikataulu on tavallisesti 20…60 nimikkeen jana-aikataulu 
tai paikka-aikakaavio. 
 
3. Rakentamisvaiheaikataulut toimivat rakentamisvaiheiden toteutusmal-
leina yleisaikataulua tarkemmalla tasolla antaen samalla lähtötietoja 
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viikkosuunnittelulle. Rakentamisvaiheaikataulut laaditaan ennen kysei-
sen rakentamisvaiheen alkamista ja ne sisältävät hankkeesta riippuen 
20…200 tehtävää. Suurissa ja vaativissa kohteissa rakentamisvaiheaika-
taulut laaditaan toisinaan ennen yleisaikataulua. Tyypiltään rakentamis-
vaiheaikataulu on joko jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. 
 
4. Viikkosuunnitelmien tarkoituksena on toimia työmaan päivittäisten 
työnjärjestelyjen sekä hankintojen ja kaluston käytön lyhyen aikavälin 
ajoituksen ohjeena. Tällöin vaiheaikataulut laaditaan niin tarkoiksi, että 
ne soveltuvat myös viikkotason suunnitteluun ja ohjaukseen. 
 
 
3.3 Aikataululaadinnan vaiheet 
 
Aikataulusuunnittelun ensimmäisenä tehtävänä on koota tarvittavat lähtötiedot. 
Lähtötietoina käytetään yleensä ainakin urakka-asiakirjaa, tavoite-arviota, 
määräluetteloa sekä yrityksessä kerättyjä jälkilaskentatietoja ja niiden avulla 
koottuja tuotantotiedostoja /4/. Lisäksi selvitetään resurssien saatavuus. Tämän 
jälkeen on tärkeää tutustua kohteen lähtötietoihin käytettävän materiaalin ja 
tietojen avulla. 
 
Tutustuessa kohteeseen tehdään hankkeen paikkajako. Mikäli hanke muodos-
tuu useammasta rakennuksesta, on useimmiten järkevää käsitellä rakennuksia 
erillisinä. Paikkajaon suunnittelun on voi aloittaa esimerkiksi jakamalle koh-
teen taloihin, sitten portaisiin ja kerroksiin/5/. Paikkajako on aina tehtävä ta-
pauskohtaisesti, hankkeen erityispiirteiden ja olosuhteiden perusteella. 
 
Työmenetelmät on osittain määritelty jo urakka-asiakirjoissa, mutta osaan työ-
menetelmävalinnoista voidaan vaikuttaa vielä rakentamisen aikanakin /6/. Jos 
esimerkiksi samanlaisia rakenteita on paljon, kannattaa harkita elementtejä pai-
kallavalun sijasta. 
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Kun työmenetelmät on valittu, suunnitellaan käytettävät resurssit ja eri töiden 
työmenekit. Työryhmien ja menekkien määrittämistä helpottaa aikataulusuun-
nittelijan aikaisempi kokemus, jonka avulla löydetään oikea resurssien määrä. 
Määrittämistä helpottamaan voidaan käyttää yrityksen tuotantotiedostoja tai 
esim. Ratu-kortistoja, jotka voidaan asettaa ohjelmaan viitetiedoistoiksi /5/. 
 
Työjärjestyksen suunnittelulla pyritään löytämään tehtäville kokonaisuuden 
kannalta edullinen suoritusjärjestys. Hyvän työjärjestyksen löytämiseksi täytyy 
olla riittävät tiedot kohteesta ja resursseista /3/. 
 
Tehollinen työaika tarkoittaa käytettävissä olevia työpäiviä. Tehollinen työaika 
lasketaan vähentämällä suunnitteluajanjakson kaikista kalenteripäivistä ne päi-
vät, jolloin ei tehdä työtä. Näihin kuuluu mm. viikonloput, vuosilomat, yleiset 
vapaapäivät, pekkaspäivät jne. Työajan lyhentämispäivät vähentävät työaikaa 
yhteensä 12 päivää 1.9 - 2.5 välisenä aikana. /4/ 
 
Suunniteltaessa aikatauluja tarkistusta voidaan jatkuvasti suorittaa erilaisten 
näkymien ja toimintojen avulla. Esimerkiksi paikka-aikakaaviossa voidaan hel-
posti seurata tehtävien tuotantonopeutta ja tahdistumista sekä paikkojen vapaita 
mestoja ja varamestoja. Aikataululaadinan jälkeen on syytä tarkistaa resurssien 
kuormitus, välitavoitteiden toteutuminen ja hankkeen kokonaisaika. Mikäli 
aihetta löytyy, kannattaa aluksi muuttaa käytettäviä resursseja tai tehtävien työ-
sisältöä ja sitten suoritusjärjestystä ja menetelmiä. 
 
 
3.4 Aikataulutyypit /2; 4/ 
 
Jana-aikakaavion pystyakselilla on kuvattu tehtävät ja vaaka-akselilla aika. 
Tehtävien toteutusaika kuvataan janoina. Janakaaviota ei käytetä aikataulun 
suunnitteluvaiheen apuvälineenä, koska sen avulla on vaikea nähdä tehtävien 
kiireellisyyttä ja resurssien riittävyyttä. Janakaaviota käytetään paremminkin 
suunnitelmien esitystapana. 
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Toimintaverkko on menetelmä, jossa suorakaiteilla kuvattavat tehtävät yhdiste-
tään riippuvuusnuolilla. Päinvastoin kuin jana-aikataulua, toimintoverkkoa ei 
käytetä suunnitelmien havainnollistamiseen vaan suunnittelutyön apuvälineenä.  
 
Paikka-aikakaavion pystyakselilla on esitetty kohteen oleellisista osista koostu-
va paikkajako ja vaaka-akselilla aika. Tehtävät kuvataan vinoviivoina, joista 
selviää suunniteltu ajallinen eteneminen paikottain. Paikka-aikakaaviota käyte-
tään sekä aikataulusuunnitteluun, että aikataulusuunnitelmien esittämiseen. 
 
 
4 KÄYTTÖOPPAAN LAATIMINEN 
 
 
4.1 Käytetyt menetelmät 
 
Käyttöoppaan laadinnan lähtökohtana on käytetty englanninkielistä käyttö-
opasta. Tukena termistössä ja sekä tiettyjen ominaisuuksien osalta apuna on 
käytetty myös Control 2007 Peruskoulutusmateriaalia sekä Graphisoftin esit-
teistöä ja materiaalia /7/. 
 
Teknisen aikataulusuunnittelun osalta apuna on käytetty tuotannonsuunnittelun 
ja -ohjauksen oppimateriaaleja: sekä lähdeaineistoja että kurssimateriaaleja. 
Oppaan tuottamisessa on käytetty kuvankaappausta ja Microsoft-ohjelmistoa. 
 
 
4.2 Aiheeseen tutustuminen ja oppaan suunnittelu 
 
Graphisoftin aikatauluohjelma ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta olin 
käyttänyt muita aikatauluohjelmia aiemmin. Kuulin tutkintotyön aiheesta opet-
tajaltani Hannu Kauraselta ja hän neuvoi ottaamaan yhteyttä tutkintotyön 
ohjaajaan Tero Markkaseen. Sovin palaverin päättötyön aloittamisesta Markka-
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sen kanssa viikolla 6 ja löimme työn aiheen lukkoon. Työn aihetta emme tar-
kemmin tällöin rajanneet vaan päätimme, että kuulemme tilaajan mielipiteen 
työn suorittamisesta. 
 
Latasin GS Control 2007 -ohjelman kotikoneelleni ja lähdin tutustumaan ohjel-
man käyttöön englanninkielisen käyttöoppaan avulla. Englanninkielinen käyt-
töopas eteni hyvin loogisessa järjestyksessä, mutta oppaan mukaansa tempaa-
vuuden ylläpitämiseksi, olisi tärkeää, että asian ytimeen päästäisiin samantien. 
Kiinnostavuuden säilyttämiseksi joidenkin asioiden esitysjärjestyksen tuli olla 
erilainen. Tutustuessani ohjelman käyttöön tein samalla muistiinpanoja suo-
menkielisen oppaan laatimisen tueksi. Myöhemmin suoritin Tampereen 
ammattikorkeakoulussa järjestetyn GS Control 2007 -peruskoulutuksen. 
 
GS Control 2007 -ohjelmistosta on tehty erilaisia ”käyttäjäpakettaja”, eli jos 
uusi käyttäjä ei halua ostaa itselleen koko ohjelmaa niin hän voi ostaa ohjelman 
esim. ilman kustannusominaisuutta. Koululla oli ladattuna laajempi versio 
ohjelmistosta kuin mitä minulla oli kotikoneella. Eli koulun ohjelmistosta 
löytyi mm. logistiikka-, kustannus- ja laatuominaisuudet. Vastapainoksi kotiko-
neeni ohjelmistosta löytyi laajemmat tulostusmääritykset kuin koululta. Minul-
la oli siis uudempi ja suppeampi versio ohjelmistosta. 
 
 
4.3 Toteutusvaihe 
 
 
4.3.1 Käyttöoppaan 1. versio 
 
Peruskoulutuksen jälkeen, viikolla 11, pääsin aloittamaan käyttöoppaan laati-
mista. Sain Graphisoftin kouluttajalta, Ville Kyytsöseltä, pääpiirteiset raamit, 
jota suomenkielisen käyttöoppaan tulisi noudattaa.  
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Lähdin tarkastelemaan asiaa uuden käyttäjän näkökulmasta, olettaen että käyt-
täjä hallitsee rakennushankkeen aikataulusuunnittelun. Halusin tehdä suomen-
kielisen oppaan lähestymistavasta käytännön läheisemmän ja päädyin lopputu-
lokseen, jonka rakenne oli pääsääntöisesti seuraavanlainen: 
 
• Selitys käsitteistöstä; Käyttäjä saa kuvan käsitteistöstä ja tietää niiden 
merkityksen. 
• Kuvaus ominaisuudesta; Käyttäjä tietää mihin ominaisuutta käytetään ja 
mitä sillä tehdään. 
• Harjoitus; Käyttäjä voi kuvan ohjeita noudattamalla tehdä harjoituksen 
(kuva 3). 
 
 
Kuva 3 Esimerkki käyttöoppaan 1. version rakenteesta: Kuvassa on kerrottu, 
miten harjoitus tehdään. 
 
Palautin edellä mainitun käyttöoppaan 1.version viikolla 14 ja sain tilaajalta 
palautetta käyttöoppaasta. Tilaaja halusi tarkentaa ja rajata aihetta alkuperäisen 
käyttöoppaan Basic Planning -kappaleeseen. Käyttöoppaan 2. version tuli 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 14 (17) 
Rakennustekniikka, Rakennustuotanto 
Juha Arola 
 
noudattaa alkuperäistä englanninkielistä ja soveltaa esimerkit ja esitetyt asiat 
suomalaiseen viitekehykseen./7/ 
 
 
4.3.2 Käyttöoppaan 2. versio 
 
Käyttöoppaan laatiminen oli nyt helpompaa, koska olin jo tutustunut ohjelmaan 
perusteellisesti. Aiheen rajaaminen oli perusteltua, sillä yleensä käyttöoppaiden 
laadintaan kootaan ryhmä eri alojen asiantuntijoita. Keskittymällä Basic 
Planning -kappaleeseen pystyin paneutumaan asiaan tarkemmasti. Tilaaja halu-
si dokumentin luonteen olevan opastyyppinen ja olin tuottanut pikemminkin 
teknisen kuvauksen tuotteesta ja sen ominaisuuksista /7/. 
 
Lähdin tarkastelemaan asiaa uudesta näkökulmasta ja kirjoitin Word-
dokumentiin alkuperäisen käyttöohjeen otsikot, jotta uuden oppaan rakenne ja 
sisältö vastaisivat alkuperäistä. Käyttöoppaan 1. versiota en juuri voinut hyö-
dyntää, koska uuden oppaan luonne oli muuttunut oleellisesti. Rajaus Basic 
Planning -kappaleeseen tarkoitti käytännössä, että opas esittelee: 
 
• peruskäsitteistön 
• työkalut  
• tekniikan 
sekä kokoaa teorian luvun lopussa harjoitukseen. 
 
Oppaan perustietoja tarvitaan suunnittelun edetessä yleissunnitteluvaiheeseen 
ja toteutusvaiheeseen. Tein uuden ohjeen saamieni ohjeiden mukaisesti ja so-
velsin esimerkit ja esitetyt asiat suomalaiseen viitekehykseen (liite 1). 
 
Palautin käyttöoppaan 2. version viikolla 16, josta sain hyvää palautetta tilaa-
jalta. Sisältö vastasi juuri sitä mitä tilaaja oli ajatellut uuden käyttöoppaan ole-
van ja sain huokaista helpotuksesta kuullessani oppaan hyväksymisestä. 
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4.4 Ulkoasun suunnittelu 
 
Käyttöoppaan ulkoasun lähtökohtana oli tekstin ja kuvien sovittaminen sivuille 
järkevästi. Oppaan luettavuuden vuoksi en halunnut lähteä tinkimään kuvien 
koosta. Kappalejako toi tähän myös omat ongelmansa, mutta vastapainoksi esi-
merkkien pituudella pystyin pelaamaan sivujen asettelua niin, että tyhjät tilat 
saatiin täytettyä. 
 
Fonttien muotoilu on pääsääntöisesti toteutettu seuraavasti: 
• selitys ja tehtävä on kirjoitettu ilman muotoilua, 
• miten tehtävä tehdään, on kirjoitettu kursivoituna  
• tekstin keskellä olevia otsikkosanoja on lihavoitu. 
 
Koska alkuperäinen käyttöopas oli asetettu vaakapaperille, päädyin yhden-
mukaisuuden vuoksi samaan ratkaisuun. Suuren osan käyttöppaan ulkoasun 
muotoilusta tein vasta lopuksi, koska en halunnut muotoilun häiritsevän työni 
etenemistä ja sisältöä.  
 
 
4.5 Tarkistus ja viimeistely 
 
Käyttöoppaan sisällön ja toimivuuden tarkistusta suoritin aina aika-ajoin 
oppaan laadinnan edetessä, mutta lopullisen tarkistuksen suoritin vasta kuulles-
sani tilaajan olevan tyytyväinen työhön. Paras keino tarkistaa oppaan toimivuus 
on luonnollisesti testata opasta uudella tai uusilla käyttäjillä. 
 
Suoritin raportin ja oppaan oikoluvun äidinkielen opettajan Tiina Paulanteen 
opastuksella ja työn sisältöä ja rakennetta muutin Markkasen ja Kyytsösen 
ohjauksessa. Lisäksi tein vielä kertaalleen käyttöoppaan harjoitukset ja testasin 
niiden toimivuuden. 
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5 YHTEENVETO 
 
Ohjelmiston suomenkielinen käyttöopas vastaa sille asetettuja tavoitteita. Työs-
sä esitetyt asiat ja esimerkit on sovellettu suomalaiseen viitekehykseen. Oppaan 
rajaus selvään asiakokonaisuuteen, Basic Planning -kappaleeseen, mahdollistaa 
oppaan kehittämisen jatkossa tarkempaan suunnitteluun. 
 
Suurin poikkeama alkuperäiseen käyttöoppaaseen on uuden oppaan esimerkeis-
sä. Esimerkkitehtävät on laadittu eri lähtö- ja määrätiedoilla ja siksi paikat, teh-
tävät ja määrät eivät ole samanlaisia kuin alkuperäisversiossa. Tämä ei kuiten-
kaan muuta asiasisältöä, vaan sillä on pyritty yksinkertaistamaan rakennus-
projektin suunnittelun aloittamista. 
 
Käyttöoppaan harjoitukset on laadittu esimerkeiksi, joita voidaan soveltaa to-
delliseen kohteeseen. On huomattava, että oppaan harjoituksiin ei seurattavuu-
den takia ole syötetty kaikkia tehtävien vaatimia suoritetietoja, vaan niissä on 
oikaistu. Tämä johtaa siihen tulokseen, että harjoitusten esimerkit eivät ole 
suoritteiden puutteellisuuden vuoksi verrattavissa todelliseen tuotantonopeu-
teen. 
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1 Esittely 
 
Graphisoft Control 2007 ohjelmistoa käytetään rakennushankkeiden 
aikataulusuunnitteluun ja hallitsemiseen.  Tässä oppassa esitellään 
peruskäsitteistö, työkalut sekä tekniikka aikataulun tekemiseen 
tarjousvaihessa. Tarjousvaiheen aikatauluun kuuluvat mm: 
  
• projektin asetukset 
• projektin kalenterit 
• paikkojen tekeminen 
• tehtävien tekeminen. 
 
2 Projektin asetukset 
 
1. Käynnistettäessä ohjelma voidaan valita sopiva vaihtoehto työskentelyn 
jatkamiseksi. Vaihtoehtoina ovat: 
 
• Tee tyhjä projekti: 
Avaa tyhjän projektin. 
 
• Tuo projektitiedot: 
Avaa tietojen tuonti-ikkunan, josta voit tuoda määrätietoja 
ohjelmaan. Projektin asetukset tulee määrittää ennen 
tietojen tuontia. 
 
• Avaa edellinen projekti: 
Avaa ohjelmalla viimeksi avatun tiedoston. 
 
• Avaa muu projekti: 
Avaa ikkunan, josta voit määrittää avattavaksi haluamasi 
tiedoston. 
 
 
 
 
 
 
2. Vaihtoehtoisesti samat toiminnot voidaan suorittaa ohjelman 
ylävalikosta. 
 
• Tee tyhjä projekti: 
Valitse ylävalikosta ”Tiedosto” ja ”Uusi…” tai paina Ctrl + N 
tai klikkaa ylävalikosta ensimmäistä kuvaketta ”Uusi…”. 
 
• Tuo projektitiedot: 
Valitse ylävalikosta ”Tiedosto” ja ”Tuo…”. Projektin asetuk-
set tulee määrittää ennen tietojen tuontia. 
 
• Avaa edellinen projekti: 
Valitse ylävalikosta ”Tiedosto” ja valitse haluamasi tiedosto 
listan lopussa olevista viimeksi avatuista tiedostoista. 
 
• Avaa muu projekti: 
Valitse ylävalikosta ”Tiedosto” ja ”Avaa…” tai paina Ctrl + O 
tai klikkaa ylävalikon toista kuvaketta ”Avaa…”. 
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2.1 Projektin asetukset 
 
Projektin asetukset -ikkunassa syötetään hankkeen perustiedot ja 
paikkajako. 
 
• Ikkunan ylälaitaan syötetään projektin nimi, projektin koodi, 
yritys, vastuuhenkilö ja suunnittelija, jotka näkyvät mm. 
tulosteissa. 
 
• Aloitushetki toimii projektin alun pakkopisteenä. Määräaika on 
suunnittelijan tahtotila projektin lopulle. Lopetushetkeä käytetään 
mm. riskianalyysissä viimeisenä välitavoitteena, jonka 
saavuttamisen todennäköisyyttä arvioidaan. 
 
Voit muuttaa päivämääriä 
kalenterissa klikkaamalla 
alasvetovalikosta, jolloin 
kalenteri avautuu. Kalen-
terissa pääset hyppimään 
eteen- ja taaksepäin kuu-
kausia ja vuosia. Paina-
malla ”<” tai ”>”-painiket-
ta vaihdat kuukautta ja 
painamalla ”<<” tai ”>>”-
painiketta vaihdat vuotta. 
 
 
 
 
 
• Työvuoron pituus on aikataulun oletuskalenterin työvuoron pituus 
hankkeelle. 
Syötä tieto päälle kirjoittamalla. 
 
• Valuuttayksikkö on projektissa käytettävä valuuttayksikkö. 
Syötä tieto päälle kirjoittamalla. 
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• Oletustiedosto tarkoittaa, että projektille voidaan hakea ”Selaa”-
painikkeella tiedosto, josta tulee automaattisesti projektiin 
oletustietoja, kuten kalenterit, tehtävät ja menekit. 
 
• Projektitiedoston suojaus salasanalla sallii käyttäjän luoda ja 
vaihtaa salasanaa projektille. 
 
• Paikat-kohdassa määrätään paikkahierarkiatasojen määrä ja 
yksikkö projektissa. 
Paikan luominen: Valitse hierarkiataso alasvetovalikosta, 
nimeä se ja syötä tiedot. 
 
• Laajuustiedot-painike avaa laajuustietojen muokkaus -ikkunan. 
 
• Hyväksy aikataulu 
Hallintapainike, jota ei pidä käyttää, ennen kuin aikataulu on 
lopullisesti valmis. 
 
• OK- ja Peruuta-painikkeilla hyväksytään tai hylätään projektin 
asetukset. 
Valitse sopiva painike. 
2.2 Harjoitus 1: Projektitietojen syöttämien 
 
Suunnitellaan hanke, johon kuuluu 
 
• yksi 4-kerroksinen kerrostalo 
• kaksi 2-kerroksista rivitaloa 
• yhteinen piha. 
 
Perustiedot: Projektin nimi:  As Oy Harjoitus 
Projektin koodi: 1234 
Yritys:  Graphisoft 
Vastuuhenkilö: Tauno Työnjohtaja 
Suunnittelija:  Sakke Suunnittelija 
Aloitushetki:  2.5.2007 
Määräaika:  30.6.2008 
Hankkeessa ylin paikkahierarkia on ”Projekti” ja sen alle kuuluu 
paikkahierarkia ”Talo”. 
 
1. Tee tyhjä projekti. 
 
2. Syötä projektin tiedot. 
 
3. Nimeä ylin paikkahierarkiataso kirjoittamalla ”Projekti” 
alavetovalikon ”1” päälle, ja nimeä taulukossa valmiina oleva 
paikka myös ”Projektiksi”. 
 
4. Luo projektille neljä alapaikkaa (3 taloa + piha) syöttämällä luku 
”4” alapaikkasarakkeeseen. 
 
5. Syötä paikan määrä ja yksikkö (2700 BRM2). 
 
6. Siirry paikkahierarkiatason alavetovalikossa ”Tasolle2” ja annetaan 
paikan nimeksi ”Talo”. 
 
”Talo”-tasolla on nyt neljä paikkaa, jotka kuuluvat kaikki paikan 
”Projekti” alle. 
 
7. Ohjelma on automaattisesti numeroinut paikat. Syötä paikkojen 
tiedot: 
• RT 1 360   BRM2 
• RT 2 360   BRM2 
• KT 1290 BRM2 
• Piha. 
 
8. Paina ”OK” ja tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus”. 
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”Projektin asetukset” -ikkuna harjoituksen jälkeen. 
3 Projektin kalenterit 
 
GS Control 2007 -ohjelmassa voidaan luoda ja muokata projektin 
kalentereita. Kalentereihin voi lisätä ja poistaa lomapäiviä sekä muuttaa 
työpäivän pituutta. Kalentereita voidaan valita aikataulutehtäville, jolloin ne 
mahdollistavat eri työryhmien tai tehtävien noudattavan erilaisia työaikoja. 
 
1. Oletuskalenteri noudattaa tavallisen kalenterin jokavuotisia lomia ja 
lomapäiviä. 
 
• Voit tehdä ja muokata oletuskalentereita: 
Oletuskalenteria pääsee tekemään ja muokkaamaan 
sulkemalla kaikki projektit ja valitsemalla ylävalikosta 
”Muokkaa” ja ”Oletuskalenterit…” 
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• Uuden oletuskalenterin muodostaminen: 
Paina ”Uusi kalenteri” -painiketta ja syötä uuden kalenterin 
nimi ja lomapäivät. 
 
• Hyväksy tai hylkää kalenteri: 
Paina ”OK”- tai ”Peruuta”-painiketta. 
 
2. Projektikalenterit mahdollistavat tehtäville omia kalentereita. 
 
• Voit tehdä ja muokata projektikalentereita ”Muokkaa projektin 
kalentereita” -ikkunassa. 
a) Valitse ylävalikosta ”Projekti” ja ”Kalenterit…” 
tai 
b) Valitse paikka-aikakaaviossa hiiren oikean napin 
pikavalikosta ”Tee aikataulutehtävä” ja kalenterien 
kohdalta ”Muokkaa”. 
 
 
• Oletuskalenterin voi vaihtaa seuraavalla tavalla: 
Valitse alasvetovalikosta haluamasi oletuskalenteri ja paina 
”Lataa”-painiketta. 
 
• Kalenterin muokkaus: 
Lisää ja poista lomapäiviä painikkeilla ”Lisää” ja ”Poista”. 
 Nimeä loma. 
 Aseta aloitus ja lopetuspäivä. 
 Aseta viikonpäivien määritykset. 
 Syötä työpäivän pituus ja työn aloitusaika. 
 Aseta kustannuskerroin. 
Hyväksy tai hylkää kalenteri ”OK”- ja ”Peruuta”-painikkeilla. 
 
3.1 Harjoitus 2: Oletuskalenterin tekeminen 
 
Tehdään oletuskalenteriksi ”Peruskalenteri”, johon lisätään seuraavat 
lomapäivät: 
 
• pääsiäinen: 6 - 9.4.2007 
• itsenäisyyspäivä: 6.12.2007  (joka vuosi) 
• joululoma: 23.12.2007 - 12.1.2008  (joka vuosi) 
 
1. Avaa Oletuskalenterit-ikkuna. 
a) Sulje kaikki projektit ja ikkunat. 
b) Valitse ylävalikosta “Muokkaa”. 
c) Valitse “Oletuskaleterit…”. 
 
2. Paina “Uusi kalenteri” -painiketta. 
 
3. Nimeä uusi kalenteri peruskalenteriksi. 
 
4. Lisää pääsiäinen kalenterin lomataulukkoon: 
a) Nimi:  Pääsiäinen 
b) Tyyppi: Valitse ”Pääsiäinen” alasvetovalikosta. 
c) Viikonpäivä: Tämä on automaattisesti pääsiäinen. 
d) Aloituspäivä: Tämä on automaattisesti pääsiäinen. 
e) Lopetuspäivä: Tämä on automaattisesti pääsiäinen. 
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5. Lisää itsenäisyyspäivä kalenterin lomataulukkoon: 
a) Nimi:  Itsenäisyyspäivä 
b) Tyyppi: Joka vuosi 
c) Viikonpäivä: Jätä tämä tyhjäksi. 
d) Aloituspäivä: 6.12.2007 
e) Lopetuspäivä: 6.12.2007 
 
6. Lisää joululoma kalenterin lomataulukkoon: 
a) Nimi:  Joululoma 
b) Tyyppi: Joka vuosi 
c) Viikonpäivä: Jätä tämä tyhjäksi. 
d) Aloituspäivä: 23.12.2007 
e) Lopetuspäivä: 12.1.2008 
 
7. Valitse “Viikon työpäivät” -painikkeesta lauantai ja sunnuntai vapaaksi. 
 
 
8. Aseta “Työn aloitusaika” kello 7.00. 
 
9. Hyväksy kalenteri painamalla “OK”. 
 
10. Uusi kalenteri on nyt tehty. 
 
3.2 Harjoitus 3: Projektikalenterin tekeminen 
 
Tehdään projektikalenteriksi ”Kiinniottokalenteri”, johon tehdään 
seuraavat muutokset: 
 
• Lisätään loma ”Työntekijöiden virkistyspäivä”: 25.5.2007 
• Muutetaan työpäivän pituus:  10 h 
 
 
1. Avaa projekti tiedosto “As Oy Harjoitus”. 
 
2. Avaa “Muokkaa projektin kalentereita” -ikkuna. 
 Valitse ylävalikosta ”Projekti” ja ”Kalenterit”. 
 
3. Valitse kalenterin oletuskalenteriksi “Suomi”. 
 Klikkaa alasvetovalikosta “Suomi” ja paina “Lataa”. 
 
4. Tee uusi projektikalenteri, ”Kiinniottokalenteri”. 
Paina ”Uusi kalenteri” -painiketta ja nimeä kalenteri 
Kiinniottokalenteriksi. 
 
5. Lisää kalenteriin uusi loma “Lisää”-painikkeella: 
a) Nimi:   Työntekijöiden virkistyspäivä 
b) Tyyppi:  Vapaa: pe 
c) Viikonpäivä: Jätä tämä tyhjäksi. 
d) Aloituspäivä: 25.5.2007 
e) Lopetuspäivä: 25.5.2007 
 
5. Muuta työpäivän pituus 10 tuntiin. 
 Kirjoita “Työpäivän pituus” -kenttään luku 10. 
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6. Hyväksy kalenteri. 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
 
Projektikalenteri harjoituksen jälkeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Paikkojen luominen 
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Graphisoft Control hyödyntää paikka-aikakaaviota, jossa projektin 
lohkojako sekä tehtävät näytetään yhdessä näkymässä. Lohkojaon 
hyödyntäminen mahdollistaa projektien ajanhallinnan tehostamisen. 
 
Paikkahierarkiatasoja voi luoda ja muokata: 
 
• ”Projektin asetukset” -ikkunassa 
• paikka-aikakaaviossa 
• määräluettelossa. 
 
1. ”Projektin asetukset” -ikkunassa hierarkiatasot ja paikat syötetään 
taulukkoon kohtaan ”Paikat”. 
 
• Tee ensimmäinen hierarkiataso. 
Kirjoita ensimmäisen tason nimi alasvetovalikon päälle. 
 
• Syötä paikan suhteellinen määrä ja määrän yksikkö. 
Syötä paikan määrä ja yksikkö sarakkeisiin kohtaan ”Määrä” 
ja ”Yksikkö”. Määritys vaikuttaa paikka-aikakaavion piirtämi-
seen ja määrien karkeustason muuttamiseen. 
 
• Alapaikka-sarakkeeseen syötetään, montako alemman hierarkia-
tason paikkaa kuuluu ylätason paikan alle. 
Syötä alempien hierarkiatasojen määrä sarakkeeseen 
”Alapaikka”. 
Paikkahierarkia muodostetaan ylätasoilta alaspäin. Kun luku 
on syötetty ja uuden paikkahierarkian luonti hyväksytty, 
paikat ilmestyvät alavetovalikossa seuraavan paikka-
hierarkian kohdalle. Jos lukua pienennetään, ohjelma 
poistaa alemmalta tasolta paikkoja käänteisessä luonti-
järjestyksessä. Ohjelma kysyy varmistusta ennen paikkojen 
poistoa. 
 
2. Paikka-aikakaaviossa paikan luonti ja muokkaaminen tehdään paina-
malla hiiren oikeaa nappia näkymän vasemmassa laidassa, jolloin esiin 
aukeaa pikavalikko. 
 
• ”Muokkaa esitysjärjestystä” -valinnalla aukeaa ikkuna, jossa 
voidaan hierarkiatasojen järjetystä muuttaa. Muuttaminen tapahtuu 
valitsemalla paikka ja siirtämällä sitä nuolipainikkeilla. 
 
• ”Lisää paikka” -valinnalla tehdään uusia paikkoja valittuun ta-
soon. Avautuvassa ikkunassa määritetään paikkojen määrä ja 
nimeämistyyli. 
 
• ”Poista paikka” -valinnalla voidaan paikkoja poistaa. 
 
• ”Paikan asetukset” -valinnalla voidaan muuttaa paikan nimeä ja 
määrää. 
 
• Paikkojen otsikoiden asetuksia voidaan muuttaa paikka-
aikakaaviossa painamalla hiiren oikeaa nappia otsikoiden päällä. 
Otsikoita voidaan piilottaa, nimetä uudelleen tai vaihtoehtoisesti 
voidaan muuttaa tasolle pystytekstit. 
 
3. Määräluettelossa hierarkiatasot ja niiden paikat näkyvät oikealla 
olevassa paikkapuussa. Paikkoja voidaan luoda ja muokata hiiren oikean 
napin alta avautuvasta pikavalikosta. 
 
• ”Lisää paikka” -valinnalla voidaan luoda uusia paikkoja. 
 
• ”Poista”-valinta poistaa valitsemasi paikan varmistuksen jälkeen. 
 
Paikkapuu osoittaa ja laskee kaikki määrät paikoittain. Valitsemalla 
tehtävän, paikkapuu osoittaa, missä kyseistä tehtävää tehdään ja kuinka 
paljon. 
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Paikkojen näkyminen paikka-aikakaaviossa ja määräluettelon 
paikkapuussa 
4.1 Harjoitus 4: Paikkojen luominen 
 
 
Lisätään aikatauluun tarvittavat paikat. 
 
Tee ”Talo” paikan alle paikka ”Porras” ja lisää portaan alle vielä 
”Kerros”. 
 
• Kerrostalossa on kolme porrasta (A, B ja C) ja 4-kerrosta (1, 2, 3 ja 
4). 
• Rivitaloissa on yksi porras (A) ja kaksi 2-kerrosta (1 ja 2). 
• Pihan alle tehdään tasot vain täydentämään paikka-aikakaaviota. 
 
Tämän harjoituksen voit tehdä ”Projektin asetukset” -ikkunassa, paikka-
aikakaaviossa tai määräluettelossa edellä esitetyn luvun mukaisesti. 
 
Kun tarvittavat paikat on luotu ja järjestetty, tallenna projekti nimellä ”As Oy 
Harjoitus_paikat”. 
 
5. Tehtävien tekeminen 
 
GS Control 2007 -ohjelmassa voidaan tehdä erilaisia tehtäviä. Niitä ovat: 
 
• Aikataulutehtävät, jossa yhdistetään määrät, resurssit ja menekit. 
Kun tehtäviä tehdään, muodostuu näkymä määräluetteloon, 
paikka-aikakaavioon ja janakaavioon. 
 
• Hankintatehtävät, jotka tehdään aikataulutehtävien perusteella. 
Valittujen määrien mukaan muodostetaan hankintatehtäviä, 
jotka ajoitetaan suoritettaviksi ennen kuin aikataulutehtävä 
alkaa. Hankinta-aikataulua seurataan janakaaviossa. 
 
• Summatehtävät, joita tehdään niputtamalla aikataulutehtäviä. 
Kun summatehtäviä tehdään, muodostuu näkymä määrä-
luetteloon, paikka-aikakaavioon ja janakaavioon. 
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5.1 Tehtävien tekeminen ja muokkaaminen 
 
1. Paikka-aikakaaviossa: 
 
• Tee uusi tehtävä: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee aikataulu-
tehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
• Muokkaa aikataulutehtävää: 
Muokkaa valmista aikataulutehtävää tuplaklikkaamalla 
hiirellä muokattavan tehtävän päällä, jolloin esiin avautuu 
”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
2. Janakaaviossa 
 
• Tee uusi tehtävä: 
Paina hiiren oikeaa nappia janakaavion kalenterin päällä ja 
valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee aikataulutehtävä”, 
jolloin esiin avautuu ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
• Muokkaa aikataulutehtävää: 
Muokkaa valmista aikataulutehtävää tuplaklikkaamalla 
hiirellä muokattavan tehtävän päällä, jolloin esiin avautuu 
”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
3. Määräluettelossa 
 
• Tee uusi tehtävä: 
Valitse ”maalaamalla” vapaistamääristä määrät, joista 
tehtävä tehdään ja paina hiiren oikeaa nappia ja valitse 
avautuvasta pikavalikosta ”Tee aikataulutehtävä”, 
tai 
Paina ”Lisää/Muokkaa määriä” -painiketta, jolloin esiin 
avautuu ”Lisää rakenne” -ikkuna. Syötä määrät ja paina 
”OK”-painiketta. Valitse määrät ”maalaamalla” ja paina ”Tee 
aikataulutehtävä” -painiketta ja valitse ”OK”, jolloin esiin 
avautuu ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
• Muokkaa aikataulutehtävää: 
Muokkaa valmista aikataulutehtävää tuplaklikkaamalla 
hiirellä muokattavan tehtävän nimen päällä, jolloin esiin 
avautuu ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
Tehtäviä tehdään ja muokataan ”Tehtävän muokkaus” -ikkunan eri 
välilehdillä, jotka käsitellään seuraavaksi. 
 
1. Perustiedot 
 
 
 
Tunniste: Annetaan aikataulutehtävälle koodi ja nimi. 
 
”Hae oletukset” -painikeesta yksittäiselle aikataulutehtävälle 
voi hakea oletukset aiemmasta oletustiedostosta esim. 
aiemmasta samankaltaisesta projektista riippuvuuksien, 
suoritteiden nimen yms. osalta. 
 
Ajoitus:  Aloitushetki toimii aikataulutehtävän ensimmäisen paikan 
alkupäivämäärä. Aloitushetken muuttaminen siirtää 
tehtävää, mutta ei muuta kestoa. 
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Lopetushetki toimii aikataulutehtävän viimeisen paikan 
loppumispäivämäärä. Lopetushetken muuttaminen vaikuttaa 
kestoon. Jos aikataulutehtävään liittyy suoritteita, ohjelma 
kysyy keston muuttamistapaa, jotka ovat: resurssit, 
työsaavutuskertoimet, menekit. 
 
Kesto on aikataulutehtävän kesto päivissä. Keston voi 
muuttaa syöttämällä uuden luvun kestosarakkeeseen. Jos 
aikataulutehtävään liittyy suoritteita, ohjelma kysyy keston 
muuttamistapaa. 
 
”Kalenteri”-alasvetovalikossa näkyy käytössä oleva 
kalenteri. Projektissa voi olla useita kalentereita. 
Kalentereita voi muokata välilehden ”Muokkaa”-painikkeesta 
sekä ohjelman projektivalikosta. 
 
Aikaisin mahdollinen: 
Tehtävä siirtyy aikaisimpaan mahdolliseen ajankohtaan. 
 
Rytmitetty: Tehtävä pysyy yhtenäisenä eikä pilkkoudu, eli tehtävässä ei 
tule työkatkoa. 
 
Aikaisin alku ja rytmitetty: 
Tehtävä siirtyy aikaisimpaan mahdolliseen ajankohtaan ja  
pysyy yhtenäisenä eikä pilkkoudu. 
 
Paikkojen suoritusjärjestys: 
Suoritusjärjestys vaikuttaa paikka-riippuvuuksiin. Valinta-
ikkunan ylin paikka tehdään ensin ja alin viimeisenä. Paikat 
näkyvät suoritusjärjestys ikkunassa tarkkuudella, joka on 
määritetty ”Paikkojen tarkkuus” -alasvetovalikossa. Järjes-
tystä voi muuttaa ”Ylöspäin” ja ”Alaspäin”-painikkeilla. 
Järjestystä voi vaihtaa useammalle paikalle kerrallaan 
maalaamalla paikat, jotka halutaan siirtää. 
 
Projektin oletukset: 
Valitun paikkajärjestyksen voi viedä projektin oletusjärjes-
tykseksi ”Vie”-painikkeella, jolloin uudet tehtävät piirtyvät 
halutussa järjestyksessä. Oletusjärjestyksen voi tuoda 
aikataulutehtävän paikkajärjestykseksi ”Tuo”-painikkeella. 
 
Paikkojen tarkkuus: 
Oikean alalaidan alasvetovalikosta määritetään paikkojen 
tarkkuus, jolla paikat on kuvattu aikataulutehtävässä. 
Tarkkuustaso vaikuttaa riippuvuuksien tarkkuustasoon ja 
valvontavinjetissä esitettyyn tarkkuustasoon. Jos määrät on 
syötetty esim. projektitasolla ja halutaan tarkentaa aikatau-
lutehtävän tarkkuutta lohkotasolle, ohjelma avaa jyvitys-
ikkunan. Riippuvuudet toimivat karkeimman määrityksen 
mukaan, vaikka riippuvuus olisi itsessään määritelty 
tarkemmaksi. 
 
2. Resurssit 
 
 
 
Menekit: Menekit ja työsaavutukset näytetään jokaiselle tehtävään 
kuuluvalle määränimikkeelle. Menekkejä voi muuttaa 
suoraan taulukkoon. Työsaavutus tarkoittaa, montako 
yksikköä suoritetta valittu työryhmä saa tehtyä työvuorossa 
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olettaen, että työryhmä tekisi koko työvuoron ajan vain ko. 
työtä. 
 
Työryhmän kokoonpano: 
Aikataulutehtävään määritetyt työryhmät näkyvät työryhmän 
kokoonpano taulukossa. Työryhmään pääsee luomaan 
uusia resursseja valitsemalla ”<uusi>”-sarakkeen 
ensimmäisellä rivillä olevasta alasvetovalikosta. Työnteki-
jöiden määrää voi vaihtaa. Työnsaavutusjakauma kertoo 
työntekijän tehon. Numero 1 tarkoittaa, että työntekijä tekee 
tunnissa yhden tunnin työt. Esim. tehokkaille urakkamiehille 
voidaan työnsaavutus-jakaumaa kohottaa. Työryhmien 
määrää voidaan muuttaa ”Lukumäärä”-sarakkeesta. 
 
Toimittaja: On aikatautehtävän toimittaja. Toimittaja tallentuu toimittaja-
rekisteriin, jolloin aikaisemmin käytettyjä toimittajia voidaan 
valita myös tuleviin aikataulutehtäviin. 
 
Vastuuhenkilö:Toimii aikataulutehtävästä vastaavana henkilönä. Vastuu-
henkilö tallentuu vastuuhenkilörekisteriin, jolloin aikaisem-
min käytettyjä vastuuhenkilöitä voidaan valita myös tuleviin 
aikataulutehtäviin. Henkilöitä käytetään mm. teksti-
raporteissa ja resurssikuvaajissa. 
 
3. Riippuvuudet 
 
Tehtävien riippuvuudet määritetään edeltävään ja seuraavaan tehtävään. 
Riippuvuuksia voi olla vain tehtävillä, ei summatehtävillä. Oheisessa 
ikkunassa voidaan luoda ja muokata riippuvuuksia. Ikkunan yläosassa 
muokataan edeltäjää ja alaosassa seuraajaa. 
 
Edeltäjä: Tehtävää edeltävä tehtävä, joka täytyy olla valmis ennen 
kuin seuraava tehtävä voi alkaa. 
 
Seuraaja: Tehtävää seuraava tehtävä, joka ei voi alkaa ennen kuin 
valittu tehtävä on valmis. 
 
Tyyppi: Riippuvuustyypin valinta: 
 LA: Edeltäjän on loputtava ennen seuraajan alkua. 
 LL: Seuraaja voi loppua aikaisintaan, kun edeltäjä loppuu. 
 AA: Seuraaja voi alkaa, kun edeltäjä on alkanut. 
 AL: Seuraaja voi loppua, kun edeltäjä on alkanut. 
 
 
 
Viive: Määrittää teknisen viiveajan päivinä, esim. betonin 
kovettuminen. 
 
Paikkaviive: Tehtävä on oltava valmiina ennenkuin toinen voi alkaa. 
 
Puskuri: Toimii pelivarana. 
 
Riskianalyysi: Huomioidaanko kyseinen riippuvuus riskianalyysissa. 
 
Tarkkuustaso: Riippuvuuden tarkkuustaso ominaisuudella määritetään, 
millä paikkatarkkuudella riippuvuuden halutaan toimivan. 
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4. Määrät 
 
 
 
Muokkaa määriä: 
”Muokkaa määriä” -painikkeesta painamalla, voidaan aika-
taulutehtävään lisätä tai muokata määriä. 
 
Menekkien haku oletustiedostosta: 
”Menekkien haku oletustiedostosta” -painikkeesta voi hakea 
menekkejä sopivasta oletustiedostosta. 
   
Valvontayksikkö: 
Aikataulutehtävälle saadaan kokonaismäärä ja valvonta-
yksikkö valitsemalla oikea yksikkö oikeanpuolen alasveto-
valikosta. Valvontayksiköksi tulee valita yksikkö, joka 
tahdistaa työn etenemistä. Valvontayksikkö tulee valita 
jokaiselle aikataulutehtävälle, jotta toteumien syöttö 
valvontavinjetissä olisi mahdollista. 
 
Poista valvonnasta: 
Suoriterivejä voi poistaa valvonnasta hiiren oikeanpuoleisen 
napin alta avautuvasta valikosta ”Poista valvonnasta”. 
Valvonnasta tulee poistaa sellaiset rivit, jotka esiintyvät 
suoritelistassa useammin kuin kerran, esim. saman 
suoritteen eri panoslajit. 
 
5. Kesto 
 
”Kesto”-välilehdellä voidaan muokata, tehtävän työsaavutus, aloitus- ja 
lopetushetket sekä tehtävän kesto paikkakohtaisesti. 
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6. Riskit 
 
”Riskit”-välilehdellä saadaan esiin paikat, joissa ohjausta tullaan 
tarvitsemaan; aikataulua voidaan muokata riskittömämmäksi tai varautua 
tulevaan ohjaustarpeeseen häiriön ilmetessä. ”Riskit”-välilehdellä voidaan 
säätää tehtävän riskiasetukset, joita voidaan riskianalyysiä varten syöttää 
syöttötaulukoissa. Riskianalyysiä voidaan käyttää sekä suunnittelu- että 
ohjausvaiheessa. 
 
 
 
7. Valvonta 
 
Valvonta kuuluu projektin ohjausvaiheeseen. Ohjaus perustuu toteutumien 
syöttöön. Valvonta välilehdeltä voi tarkastaa vinjettiin syötetyt toteumat 
valitun aikataulutehtävän osalta. Osakohteelle syötetään aloituspäivä-
määrä ja lopetushetki. Lisäksi voidaan syöttää toteutunut määrä tai 
valmiusaste valvontahetkellä. 
 
 
 
8. Ulkoasu 
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Aikataulunäkymä: 
Tehtävän ulkoasu määritetään erikseen kaikille muodoste-
tuille omille aikatauluille. Kun ulkoasuasetukset halutaan 
voimaan kaikkiin omiin aikatauluihin ja yleisaikatauluun, niin 
”Kopioi”-painikkeella voidaan kopioida asetukset. Aikataulu-
kohtaista ulkoasua tarvitaan, kun halutaan korostaa jotain 
tehtävää esim. paksuntamalla tai muuttamalla väriä. 
 
Väri:  Solussa näkyy valittu aikataulutehtävän väri, jonka voi 
muuttaa ”Väri”-painikkeesta. Värien muokkauksessa 
voidaan muokata myös sävyjä. 
 
Näytä valinta: Ruksaamalla ”Näytä…”-valintoja voidaan valita, missä 
aikataulutehtävä näytetään. 
  
Janakaaviokohtaiset asetukset: 
Janakaaviokohtaiset asetukset vaikuttavat janakaavion 
esitystapaan. Alin näytettävä taso tarkoittaa paikkahierarkia-
tasoa, jolla janakaaviossa näytetään aikataulutehtävän 
paikat. Oletusarvoisesti näytetään tehtävän kaikki paikat, 
mutta paikat voidaan tarvittaessa näyttää myös 
karkeammalla tasolla. Resurssit voidaan valita näkyviin 
janan jälkeen ja tehtävän selitysteksti voidaan valita 
näkymään ennen janaa. 
 
Paikka-aikakaaviokohtaiset asetukset: 
Asetukset vaikuttavat vain paikka-aikakaavion esitystapaan. 
Valikosta voidaan valita, minkä paikkojen kohdalla paikka-
aikakaavion selitysteksti näkyy. Näytä valinnoilla voidaan 
tehtäväviivan sivuun saada näkyviin resurssit ja viivan 
päälle työryhmät. Paikka-aikakaavion tyyli vaikuttaa 
työkohteen piirtosuuntaan, eli onko viiva nouseva vai 
laskeva. ”Automaattinen”-tyyli yrittää päätellä järkevimmän 
viivan piirtotavan. ”Fontti”-painikkeesta voidaan muuttaa 
tehtävän kirjasimen esitystapaa. 
 
Lisäksi ohjelman projektivalikosta voi avata ulkoasun muokkausikkunan, 
jossa kaikkien aikataulutehtävien ulkoasua voi säätää ja valita kaaviot, 
joissa tehtävät näytetään. 
9. Lisätietoja 
 
Lisätietoja välilehdellä voidaan listata tarvittavia lisätietoja. 
 
 
 
5.2 Harjoitus 5: Aikataulutehtävän tekeminen 
 
Tehdään viisi aikataulutehtävää. 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_paikat” 
 
2. Tee aikataulutehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee 
aikataulutehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkuna. 
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• Perustiedot 
 
Koodi:   1 
Nimi:   Maanrakennus 
Aloitus hetki:  Automaattinen 
Lopetus hetki:  4.5.2007 
Kesto:   3 tv 
Kalenteri:   Projektikalenteri 
Aikaisin alku ja rytmitetty: Ruksaa tämä 
Paikkojen tarkkuus:  Talo 
Paikkojen suoritusjärjestys: RT 1 
    RT 2 
    KT 
    Piha 
 
• Määrät 
 
Syötä määrät: 
• Paina ”Muokkaa määriä” -painiketta. 
• Syötä esitetyt maanrakennustyön 
määrätiedot taulukkoon. 
• Paina ”OK”. 
• Aseta valvontayksiköksi ”M3”. 
 
Projekti:                                                                   Projekti                            
Talo:                                                                         RT 1 RT 2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki
tth/yks. PL         Yksikkö
090 Maanrakennus               
091 PERUSPOHJAN TÄYTTÖ 0,051 1       132 M3 
092 RAK.ALUEEN TÄYTTÖ 0,027 1 120 120 373   M3 
 
• Resurssit 
 
Syötä työryhmän kokoonpano: 
Koodi:   KHH 
Nimi:  Kaivinkone 
Määrä:  1 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
Lukumäärä:  1 
 
Syötä toimittaja: 
Paina ”Uusi”-painiketta ja lisää toimittajaksi 
Keijo Konemies ja paina ”OK”. 
 
Syötä vastuuhenkilö: 
Paina ”Uusi”-painiketta ja lisää 
vastuuhenkilöksi Tauno Työnjohtaja ja paina 
”OK”. 
 
3. Hyväksy tehtävä: 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
4. Tee uusi aikataulutehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee 
aikataulutehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkuna. 
 
• Perustiedot 
 
Koodi:   2 
Nimi:   Perustukset 
Aloitus hetki:  Automaattinen 
Lopetus hetki:  Älä huomioi 
Kesto:   Älä huomioi 
Kalenteri:   Projektikalenteri 
Aikaisin alku ja rytmitetty: Ruksaa tämä 
Paikkojen tarkkuus:  Talo 
Paikkojen suoritusjärjestys: Rivitalo 1 
    Rivitalo 2 
    Kerrostalo 
    Piha 
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• Määrät 
 
Syötä määrät: 
• Paina ”Muokkaa määriä” -painiketta. 
• Syötä esitetyt perustuksien määrätiedot 
taulukkoon. 
• Paina ”OK”. 
• Aseta valvontayksiköksi ”M2”. 
 
Projekti:                                                                Projekti                             
Talo:                                                                      RT1 RT2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki
tth/yks. PL         Yksikkö
140 Perustukset               
141 LEVYMUOTTI 0,35 1 209 209 417   M2 
142 RAUDOITUS 8-12mm 0,01 1 111 111 2354   KG 
143 BETONOINTI K30 0,346 1 16 16 56   M3 
 
• Resurssit 
 
Syötä työryhmän kokoonpano: 
Koodi:   RAM 
Nimi: Rakennus- 
ammattimies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Koodi:   RM 
Nimi:  Rakennusmies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Lukumäärä:  1 
 
Valitse toimittaja: 
Paina ”Uusi”-painiketta ja lisää toimittajaksi 
Paavo Betoni ja paina ”OK”. 
Valitse vastuuhenkilö: 
Valitse alasvetovalikosta vastuuhenkilöksi 
Tauno Työnjohtaja. 
 
• Riippuvuudet 
 
Muodosta riippuvuus maanrakennus-työhön: 
Aseta alasvetovalikosta edeltäjäksi ”Maan-
rakennus”. 
 
5. Hyväksy tehtävä: 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
6. Tee uusi aikataulutehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee 
aikataulutehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkuna. 
 
• Perustiedot 
 
Koodi:   3 
Nimi:   Runkotyöt 
Aloitus hetki:  Automaattinen 
Lopetus hetki:  Älä huomioi 
Kesto:   Älä huomioi 
Kalenteri:   Projektikalenteri 
Aikaisin alku ja rytmitetty: Ruksaa tämä 
Paikkojen tarkkuus:  Talo 
Paikkojen suoritusjärjestys: Rivitalo 1 
    Rivitalo 2 
    Kerrostalo 
    Piha 
 
• Määrät 
 
Syötä määrät: 
• Paina ”Muokkaa määriä” -painiketta. 
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• Syötä esitetyt runkotyön määrätiedot 
taulukkoon. 
• Paina ”OK”. 
• Aseta valvontayksiköksi ”M2”. 
 
Projekti:                                                              Projekti                                 
Talo:                                                                    RT 1 RT 2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki 
tth/yks. PL         Yksikkö
210 Runkotyöt               
211 US - ELEMENTIT 0,43 1 348 348 1021   M2 
 
• Resurssit 
 
Syötä työryhmän kokoonpano: 
Koodi:   RAM 
Nimi: Rakennus-
ammattimies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Koodi:   RM 
Nimi:  Rakennusmies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Lukumäärä:  1 
 
Syötä toimittaja: 
Valitse alasvetovalikosta toimittajaksi Paavo 
Betoni. 
 
 
Valitse vastuuhenkilö: 
Valitse alasvetovalikosta vastuuhenkilöksi 
Tauno Työnjohtaja. 
 
• Riippuvuudet 
 
Muodosta riippuvuus perustukset-työhön: 
Aseta alasvetovalikosta edeltäjäksi ”Perus-
tukset”. 
 
7. Hyväksy tehtävä: 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
8. Tee uusi aikataulutehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee 
aikataulutehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkuna. 
 
• Perustiedot 
 
Koodi:   4 
Nimi:   Vesikattotyöt 
Aloitus hetki:  Automaattinen 
Lopetus hetki:  Älä huomioi 
Kesto:   Älä huomioi 
Kalenteri:   Projektikalenteri 
Aikaisin alku ja rytmitetty: Ruksaa tämä 
Paikkojen tarkkuus:  Talo 
Paikkojen suoritusjärjestys: Rivitalo 1 
    Rivitalo 2 
    Kerrostalo 
    Piha 
 
• Määrät 
 
Syötä määrät: 
• Paina ”Muokkaa määriä” -painiketta. 
• Syötä esitetyt vesikatattotöiden määrätiedot 
taulukkoon. 
• Paina ”OK”. 
• Aseta valvontayksiköksi ”M2”. 
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Projekti:                                                              Projekti                              
Talo:                                                                    RT1 RT2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki 
tth/yks. PL         Yksikkö
250 Vesikatto               
251 KATTORISTIKKO 0,571 1 34 34 68   KPL 
252 PUHALLUSVILLA 0,017 1 304 304 1134   M2 
253 PELTIKATE 0,173 1 463 463 1368   M2 
 
• Resurssit 
 
Syötä työryhmän kokoonpano: 
Koodi:   RAM 
Nimi: Rakennus-
ammattimies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Koodi:   RM 
Nimi:  Rakennusmies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Lukumäärä:  1 
 
Valitse vastuuhenkilö: 
Valitse alasvetovalikosta vastuuhenkilöksi 
Tauno Työnjohtaja. 
 
• Riippuvuudet 
 
Muodosta riippuvuus runkotyöhön: 
Aseta alasvetovalikosta edeltäjäksi ”Runko-
työt”. 
 
9. Hyväksy tehtävä: 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
10. Tee uusi aikataulutehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Paina hiiren oikeaa nappia paikka-aikakaavion kalenterin 
päällä ja valitse avautuvasta pikavalikosta “Tee 
aikataulutehtävä”, jolloin esiin avautuu ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkuna. 
 
• Perustiedot 
 
Koodi:   5 
Nimi:   Sisätyöt 
Aloitus hetki:  Automaattinen 
Lopetus hetki:  Älä huomioi 
Kesto:   Älä huomioi 
Kalenteri:   Projektikalenteri 
Aikaisin alku ja rytmitetty: Ruksaa tämä 
Paikkojen tarkkuus:  Talo 
Paikkojen suoritusjärjestys: Rivitalo 1 
    Rivitalo 2 
    Kerrostalo 
    Piha 
• Määrät 
 
Syötä määrät: 
• Paina ”Muokkaa määriä” -painiketta. 
• Syötä esitetyt sisätöiden määrätiedot 
taulukkoon. 
• Paina ”OK”. 
• Aseta valvontayksiköksi ”M2”. 
 
Projekti:                                                              Projekti                               
Talo:                                                                   RT 1 RT 2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki 
tth/yks. PL         Yksikkö 
300 Sisätyöt               
301 VÄLISEINÄT 0,412 1 164 164 956   M2 
302 ALAKATOT 0,808 1 47 47 442   M2 
303 MAALAUS 0,033 1 1110 1110 9623   M2 
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• Resurssit 
 
Syötä työryhmän kokoonpano: 
Koodi:   RAM 
Nimi: Rakennus-
ammattimies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Koodi:   RM 
Nimi:  Rakennusmies 
Määrä:  2 kpl 
Työsaavutusjakauma: 1 
 
Lukumäärä:  1 
 
Valitse vastuuhenkilö: 
Valitse alasvetovalikosta vastuuhenkilöksi 
Tauno Työnjohtaja. 
 
• Riippuvuudet 
 
Muodosta riippuvuus vesikattotyöhön: 
Aseta alasvetovalikosta edeltäjäksi ”Vesikat-
totyöt”. 
 
11. Hyväksy tehtävä: 
 Paina ”OK”-painiketta. 
 
12. Tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus_5 tehtävää”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävävien näkyminen paikka-aikakaaviossa ja janakaaviossa 
 
GS Control 2007 ohjelmassa voi muodostaa jaettuja aikataulunäkymiä. 
Muodosta jaettu aikataulunäkymä seuraavasti: 
 
1. Valitse ylävalikosta ”Ikkuna” ja ”Uusi jaettu näkymä”. 
Esiin aukeaa ”Näkymän tekeminen” -ikkuna. 
 
2. Valitse ikkunan alasvetovalikosta yhteinen näkymä paikka-
aikakaavion ja janakaavion välille. 
Yhteisen näkymän valintavaihtoehtoina on myös 
resurssikuvaajanäkymä ja CPM-näkymä. 
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6. Tehtävien tekeminen Excelin avulla 
 
GS Control 2007 -ohjelmassa määrät syötetään joko käsin tai kopioidaan 
Excelistä. Kopiointia varten Excel-taulukon sarakkeet on muokattava siten, 
että ne vastaavat täsmälleen Graphisoft Controlin määräluettelossa 
avattavassa ”Lisää rakenne” -ikkunassa olevia sarakkeita. ”Lisää rakenne” 
-ikkunaan pääsee määräluettelon alalaidassa olevan ”Lisää / Muokkaa 
määriä” -painiketta painamalla. Sarakkeiden järjestys on: koodi, suorite, 
menekki, määrät paikoittain ja yksikkö. 
6.1 Harjoitus 6: Määrien tuonti Excelin avulla 
 
Syötetään määrät GS Control 2007 -ohjelmaan Excelin avulla. 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_paikat”. 
Projektissa on paikat valmiina luotuna. 
 
2. Avaa määräluettelo ja paina ”Lisää / Muokkaa määriä” -painiketta. 
 
3. Avautuvassa ”Lisää rakenne” -ikkunassa aseta alasvetovalikosta 
tarkkuustasoksi ”Talo” ja paina ”Kopioi kaikki” -painiketta. 
 
4. Avaa Excel-ohjelma ja liitä kopioidut sarakkeet tyhjään taulukkoon. 
 
5. Poista koko ensimmäinen sarake, ”A”, jossa on kopioituna vain 
rivinumero 1. 
Tällä numerolla ei ole merkitystä. 
 
6. Syötä harjoituksen määrätiedot Excel-taulukkoon. 
GS Control 2007 -ohjelmaan voi liittää suoraan määräluetteloita, 
kunhan ne muokataan vastaamaan Control ohjelman ”Lisää 
rakenne” -ikkunan sarakkeita. 
 
7. Kopioi määrätiedot Exelistä, ilman kolmea ensimmäistä otsikkoriviä, 
maalaamalla solut ja valitsemalla ”Muokkaa” ja Kopioi”. 
 
 
Projekti:                                                                    Projekti                               
Talo:                                                                          RT 1 RT 2 KT Piha   
Koodi Suorite 
Menekki
tth/yks. PL         Yks 
090 Maanrakennus               
091 PERUSPOHJAN TÄYTTÖ 0,051 1       132 M3 
092 RAK.ALUEEN TÄYTTÖ 0,027 1 120 120 373   M3 
140 Perustukset               
141 LEVYMUOTTI 0,35 1 209 209 417   M2 
142 RAUDOITUS 8-12mm 0,01 1 111 111 2354   KG 
143 BETONOINTI K30 0,346 1 16 16 56   M3 
210 Runkotyöt               
211 US - ELEMENTIT 0,43 1 348 348 1021   M2 
250 Vesikatto               
251 KATTORISTIKKO 0,571 1 34 34 68   KPL 
252 PUHALLUSVILLA 0,017 1 304 304 1134   M2 
253 PELTIKATE 0,173 1 463 463 1368   M2 
300 Sisätyöt               
301 VÄLISEINÄT 0,412 1 164 164 956   M2 
302 ALAKATOT 0,808 1 47 47 442   M2 
303 MAALAUS 0,033 1 1110 1110 9623   M2 
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8. Siirry GS Control 2007 -ohjelmaan ja paina ”Lisää rakenne” -ikkunan 
”Liitä”-painiketta, jolloin määrät tulevat ikkunaan, paina ”OK”. 
 
9. Syötetyt määrät näkyvät nyt määräluettelossa ”Vapaat määrät” -otsikko-
rivin alla. 
 
10. Tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus_Excel”. 
 
HUOM! Jos Excel-määräluettelosta esim. menekit puuttuvat, on 
Exceliin lisättävä menekki-sarakkeen kohdalle tyhjä sarake 
ennen määrien kopioimista Control -ohjelmistoon. 
Harjoituksessa määrät on laskettu talotarkkuudella. 
Liittämisen jälkeen on syytä tarkastaa, että määrät varmasti 
siirtyivät oikein, eli kaikki määrätiedot ovat oikeissa 
sarakkeissa jne. Virheen sattuessa todennäköisimmät syyt 
ovat poikkeava sarakejako Excelissä tai väärä tarkkuustaso 
syöttötaulukossa. Onnistunut liittäminen hyväksytään ”OK”-
painikkeella, jolloin suoritteet löytyvät määräluettelossa 
”Vapaat määrät” -otsikkorivin alta. 
 
6.2 Harjoitus 7: Tehtävien tekeminen vapaista 
määristä 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_Excel”. 
 
2. Valitse maalaamalla määräluettelossa ensimmäisen tehtävän, ”Täyttö”, 
suoritteet ja paina ”Tee aikataulutehtävä” -painiketta. 
 
3. Esiin aukeaa ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna. 
 
4. Täytä ”Tehtävän muokkaus” -välilehdet Harjoitus 5 mukaisesti. 
”Määrät”-välilehdellä ei tarvitse enää syöttää määriä, koska ne on 
tuotu jo Excelistä, mutta välilehdellä tulee käydä asettamassa 
valvontayksikkö. 
 
 
5. Tee kaikki viisi tehtävää määrä luettelon vapaista määristä. 
Harjoituksen jälkeen aikataulusta tulee muodostua samanlainen 
kuin Harjoituksessa 5. 
 
6. Tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus_Excel - 5 tehtävää”. 
 
7. Hankintatehtävät 
 
GS Control 2007 -ohjelmassa on mahdollisuus muodostaa hankinta-
tehtäviä. Oletusasetuksissa hankintatehtävät ovat päällä. Oletusasetuksia 
voidaan muuttaa ”Ohjelman Asetukset…” -valikosta. 
 
Hankintatehtäviä tehdään ja muokataan ”Hankinnan muokkaaminen”         
-ikkunan eri välilehdillä, jotka käsitellään seuraavaksi. 
 
Perustiedot 
 
 
 
Tunniste: Annetaan aikataulutehtävälle koodi ja nimi. 
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Toimitusten ajankohdat (Tavoite): 
Toimituksen alku päivämäärää määräytyy automaattisesti 
aikataulutehtävän mukaan. 
Viimeinen mahdollinen toimitusaika on yleensä aina 
ruksattuna. 
 
Hankintatehtävän tyyppi: 
Omatyö:  Tehtävän tekee pääurakoitsija. 
Alihankinta:  Tehtävän tekee aliurakoitsija. 
Materiaali:  Tehtävä on ainoastaan materiaalihankinta. 
 
Ulkoasu: ”Väri”-painikkeesta voidaan muuttaa tehtäväjanan väriä. 
 
Vastuuhenkilö: 
Tehtävän vastuuhenkilö määritetään painamalla ”Uusi”-
painiketta tai valitaan alasvetovalikosta aiemmin luotu 
vastuuhenkilö. 
 
Yksikkö: Valitaan valvontayksikkö, jolla hankintatehtävää valvotaan. 
 
Määrätiedot 
 
 
Valvo suoritteita / panoksia: 
 Valinta valvoo tehtävän yksiköitä tai panoksia. 
 
Valvontayksikkö: 
Määrää valvottavan yksikön. Valvonta yksiköksi tulee valita 
yksikkö, joka parhaiten kuvaa työn etenemistä. 
 
Suoritenäkymä / Panosnäkymä: 
Valinta valitsee määrät ja muuttaa näkymän suoritteille tai 
panoksille. 
 
Tapahtumat 
 
 
 
Hierarkia: Hankintatapahtuman numero 
 
Nimi: Hankintatapahtuman nimi 
 
Viive (vko): Hankintatapahtumien välinen viiveaika. 
 
Symboli: Kuva, joka kuvastaa hankintatapahtumaa janakaaviossa. 
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Suunniteltu aloitusaika: 
Hankintatapahtuman suunniteltu aloitusaika 
 
Toteutunut aloitusaika: 
Hankintatapahtuman toteutunut aloitusaika 
 
Vastuuhenkilö:Hankintatapahtuman vastuuhenkilö. 
 
Riippuvuudet 
 
”Riippuvuudet”-välilehdelle päivittyy suoritteista aiheutuvat riippuvuudet. 
Lisäksi käyttäjä voi itse lisätä tai poistaa riippuvuuksia. 
 
 
 
Lisätietoja 
 
”Lisätietoja”-välilehdellä voidaan listata tarvittavia tehtävän lisätietoja. 
 
 
7.1 Harjoitus 8: Hankintatehtävän tekeminen 
 
Tehdään ”US-Elementit”-niminen hankintatehtävä. Hankintatapah-
tumien välisiksi viiveajoiksi asetetaan kolme viikkoa. 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_5tehtävää”. 
 
2. Valitse määräluettelossa ylälaidan alasvetovalikosta tehtävätyypiksi 
”Hankinta”. 
 
3. Valitse maalaamalla US-Elementtien suoritteet ja paina ”Tee Hankinta-
tehtävä” -nappia. 
 
4. Valitse avautuvasta ikkunasta ruksaamalla hankintatehtävätyypiksi 
”Materiaali” ja paina ”OK”-painiketta. 
 
5. Syötä hankintatehtävän tiedot: 
 Koodi:  EM 
 Nimi:  US-Elementit 
 Toimituksen alku: 4.5.2007 
 Viimeinen mahdollinen toimitusaika: Ruksaa tämä 
 Hankintatehtävän tyyppi: Ruksaa ”Materiaali” 
 Vastuu henkilö: Tauno Työnjohtaja 
 Valvonta yksikkö: M2 
 
6. Paina ”OK” ja tallenna projekti. 
 
 
Hankinta-aikataulu muodostuu janakaavion hankinta-aikataulunäkymään 
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8. Tehtävän tahdistaminen 
 
GS Control 2007 -ohjelmassa projektin suunnittelu perustuu 
paikkapohjaiseen menetelmään, joka mahdollistaa suunnitella projektille 
paras mahdollinen tehokkuus. Tehtävät joilla on erilainen tuotantonopeus 
aiheuttavat viivästystä tuleville tehtäville muodostaen vapaata tilaa. 
Tehtävien tahdistamisella paikka-aikakaaviossa voidaan maksimoida 
tuotantonopeus aiheuttamatta riskejä muille tehtäville. 
 
 
Yllä olevassa kuvassa ”Sisätyöt”-tehtävällä on hidas tuotantonopeus ja se 
viivästyttää tulevien tehtävien alkamista. 
 
Tuotantoa voidaan parantaa seuraavilla keinoilla: 
Otetaan hiirellä kiinni paikka-aikakaaviossa tahdistettavan 
tehtävän lopusta ja käännetään sitä vasemmalle tai oikealle, 
jolloin aukeaa ”Keston asetus” -ikkuna, jossa tehtävää 
tahdistetaan. 
 
 
• Työnsaavutus 
Työsaavutusta suurentemalla parannetaan tuotanto-
nopeutta. 
• Työryhmä 
Työryhmän kokoa kasvattamalla tai työryhmien lukumäärää 
lisäämällä parannetaan tuotantonopeutta. 
• Menekki 
Työhon kuluvaa aikaa, menekkiä, pienetämällä parannetaan 
tuotantonopeutta. 
 
8.1 Harjoitus 9: Tehtävän tahdistaminen 
 
Tahdistetaan ”Sisätyöt”-tehtävää siten, että kasvatetaan työryhmien 
lukumäärää. 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_5tehtävää”. 
 
2. Tahdistetaan tehtävä paikka-aikakaaviossa: 
Otetaan hiirellä kiinni ”Sisätyöt”-tehtävän lopusta ja 
käännetään sitä vasemmalle, jolloin aukeaa ”Keston asetus” 
-ikkuna, jossa tehtävää tahdistetaan. 
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3. Valitaan työryhmä: 
Kasvatetaan työryhmän kokoa valitsemalla muutostavaksi 
”Työryhmä” ja kirjoitetaan ”2” lukumäärä sarakkeeseen. 
 
4. Hyväksytään tahdistaminen: 
Painetaan ”OK”-painiketta. 
 
5. Tahdistaminen on nyt tehty. Tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus_5 
tehtävää”. 
9. Tehtävien jakaminen osiin 
 
Tehtävien osiin jakaminen rakentuu paikkapohjaiseen aikataulusuun-
nitteluun. Jakaminen säilyttää tehtävän nopeuden, resurssit ja 
riippuvuudet. 
 
 
Jaetuille tehtäville voidaan muuttaa erilaisia resursseja ja menekkejä. 
 
Jakaminen sallii tehtävän pilkkoutua, jolloin tarvittaessa tehtävää voidaan 
tehdä useassa vaiheessa. Tehtävien jakaminen vaatii aikataulu-
suunnittelua, jolloin voidaan välttää turhat työkatkot. 
 
Aikataulutehtäviä kannattaa jakaa osiin jos tehtävän suorittaminen 
jatkuvana ei ole kannattavaa tai resurssit ovat erilaiset tehtävän eri 
vaiheissa yms. 
 
Jakaminen tehdään seuraavasti: 
 
• Valitse paikka-aikakaaviossa ”Sakset”-työkalu ylälaidan 
pikapainikkeista ja leikkaa tehtävä haluamastasi kohdasta 
tai 
• Klikkaa hiiren oikealla napilla tehtävää, jonka haluat jakaa ja 
valitse avautuvasta pikavalikosta ”Jaa osiin” -valinta 
tai 
• Jaa tehtävä osiin ”Tehtävän muokkaus” -ikkunassa ylälaidan 
painikkeesta ”Jaa osiin…”. 
 
Valinnan jälkeen avautuu ”Valitse uuden osan osakohteet” -ikkuna, jossa 
määritetään miten tehtävä jaetaan. 
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Jaetun tehtävän osat sisältyvät varsinaiseen tehtävään. Jakaminen luo 
tehtävälle vain uudet osat, jotka voidaan nimetä ”Tehtävän muokkaus”       
-ikkunassa. Jakaminen on mahdollista tehdä sillä tarkkuustasolla mikä 
tehtävälle on määritetty. 
 
9.1 Harjoitus 10: Tehtävien jakaminen osiin 
 
Jaetaan osiin seuraavat tehtävät: 
• ”Runkotyöt” 
• ”Vesikattotyöt” 
• ”Sisätyöt”. 
 
1. Menetelmä 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_5 tehtävää”. 
 
2. Jaa ”Runkotyöt”-tehtävä osiin paikka-aikakaaviossa: 
Valitse ”Sakset”-työkalu ja klikkaa rivitalojen ja kerrostalon 
välisestä sinisestä pallosta. 
 
3. Valitse uuden tehtävän osakohteet: 
 Ruksaa kerrostalo ja paina ”OK”. 
 
2. Menetelmä 
 
5. Jaa ”Vesikattotyöt”-tehtävä osiin paikka-aikakaaviossa: 
Klikkaa hiiren oikealla napilla perusmuuri tehtävää ja valitse 
avautuvasta pikavalikosta ”Jaa osiin” -valinta. 
  
6. Valitse uuden tehtävän osakohteet: 
 Ruksaa kerrostalo ja paina ”OK”. 
 
3. Menetelmä 
 
7. Jaa ”Sisätyöt”-tehtävä osiin ”Tehtävän muokkaus” -ikkunassa: 
Tuplaklikkaa alapohjat tehtävää ja jaa tehtävä osiin 
”Tehtävän muokkaus” -ikkunan ylälaidan painikkeesta ”Jaa 
osiin…”. 
 
8. Valitse uuden tehtävän osakohteet: 
 Ruksaa kerrostalo ja paina ”OK”. 
 
9. Nimeä osatehtävät: 
a) Kirjoita ”Osatehtävän nimi” -sarakkeeseen ”Sisätyöt 
KT”.  
b) Vaihda alasvetovalikosta toinen ”Tehtävän osa” ja 
nimeä se ”Sisätyöt RT”.  
c) Siirry edellisiin tehtäviin ja nimeä uudelleen niidenkin 
osatehtävien nimet ja paina ”OK”. 
 
10. Tallenna projekti nimellä ”As Oy Harjoitus_tehtävien jakaminen”. 
 
 
Tehtävät on jaettu osiin. 
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10. Tehtävien yhdistäminen 
 
Aikataulutehtäviä voi yhdistää jakamisen jälkeen. Yhdistäminen on 
mahdollista ainoastaan samansukuisten osatehtävien välillä. Jaetun 
tehtävän voi yhdistää seuraavalla tavalla: 
 
• Valitse yhdistettävät tehtävät Ctrl-näppäin pohjassa klikkaamalla ja 
valitse hiiren oikean napin alta avautuvasta pikavalikosta ”Yhdistä 
aikataulutehtävät”. 
tai 
• Yhdistä tehtävä ”Tehtävän muokkaus” -ikkunassa ylälaidan 
painikkeesta ”Yhdistä…”. 
 
Valinnan jälkeen ohjelma kysyy varmistusta mitkä tehtävät halutaan 
yhdistää. 
 
 
 
 
 
10.1 Harjoitus 11: Tehtävien yhdistäminen 
 
Yhdistetään ”Runkotyöt”-ja ”Vesikattotyöt”-tehtävät: 
 
 
1. Menetelmä 
 
Yhdistetään ”Runkotyöt”-tehtävät:  
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_tehtävien jakaminen” 
 
2. Yhdistä tehtävät paikka-aikakaaviossa: 
Valitse tehtävät Ctrl-näppäin pohjassa klikkaamalla ja 
valitse hiiren oikean napin alta avautuvasta pikavalikosta 
”Yhdistä aikataulutehtävät”. 
 
3. Valitse yhdistettävät osat: 
 Ruksaa ”Runkotyöt RT” ja ”Runkotyöt KT” ja paina ”OK”. 
 
2. Menetelmä 
 
Yhdistetään ”Vesikattotyöt”-tehtävät:  
 
4. Yhdistä tehtävät ”Tehtävän muokkaus” -ikkunassa: 
Tuplaklikkaa toista perusmuuri tehtävää ja yhdistä tehtävä 
”Tehtävän muokkaus” -ikkunan ylälaidan painikkeesta 
”Yhdistä…”. 
 
5. Valitse yhdistettävät osat: 
Ruksaa ”Vesikattotyöt RT” ja ”Vesikattotyöt KT” ja paina 
”OK”. 
 
6. Tehtävät on yhdistetty. 
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11. Summatehtävät 
 
Summatehtävillä on helppo tapa vähentää aikataulutehtävien määrää, 
mutta summatehtävät myös helposti hukuttavat tietoja. Samansukuisista 
tehtävät voi olla kannattavaa tehdä summatehtävä, jolloin työryhmä voi 
tehdä monia töitä. 
 
Summatetävä luodaan seuraavasti: 
 
• Paikka-aikakaaviossa ja janakaaviossa: 
Valitaan Ctrl-näppäin pohjassa tehtävät, joista summa-
tehtävä tehdään ja valitaan hiiren oikean napin alta 
avautuvasta pikavalikosta ”Tee summatehtävä”. 
 
Valinnan jälkeen aukeaa ”Summatehtävä”-ikkuna, jossa tehtävä tehdään. 
 
 
 
Yleistä: Annetaan summatehtävälle koodi ja nimi, sekä määritetään 
alasvetovalikoista rakennusvaihe ja paikkojen tarkkuus. 
Summatehtävän näkymisen voi valita ruksaamalla paikka-
aikakaavioon ja janakaavioon. 
 
 
 
 
Paikka-aikakaaviokohtaiset asetukset: 
Paikka-aikakaavioon voi lisätä selitetekstien lukumäärää ja 
vaihtaa sen fonttia. Paikka-aikakaavion vinoviivan tyylin voi 
muuttaa valitsemalla nousevan, laskevan tai automaattisen. 
 
• Summatehtävää voidaan muokata tuplaklikkaamalla valmista 
tehtävää paikka-aikakaviossa, janakaaviossa tai määräluettelossa, 
jolloin ”Summatehtävä”-ikkuna avautuu. 
 
11.1 Harjoitus 12: Summatehtävän tekeminen 
 
Tehdään summatehtävä ”Runkotyöt”- ja ”Vesikattotyöt”-tehtävistä: 
 
1. Avaa projekti ”As Oy Harjoitus_5 tehtävää”. 
 
2. Valitse Ctrl-näppäin pohjassa ”Runkotyöt”- ja ”Vesikattotyöt”-tehtävät ja 
valitse hiiren oikean napin alta avautuvasta pikavalikosta ”Tee 
summatehtävä”. 
 
3. Syötä summatehtävän asetukset: 
 Koodi:  RV 
 Nimi:  Runko-ja vesikatto 
 Rakennusvaihe: Maanrakennus ja perustukset 
 Paikkojen tarkkuus: Talo 
 Näytä paikka-aikakaaviossa: Ruksaa tämä 
 Näytä janakaaviossa: Ruksaa tämä 
 Selitetekstien lukumäärä: 3 
 Tyyli:  Automaattinen 
 
4. Hyväksy summatehtävä painamalla ”OK” ja tallenna projekti nimellä ”As 
Oy Harjoitus_summatehtävä”. 
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Summatehtävä paikka-aikakaaviossa 
 
12. Paikkojen esitys- ja 
suoritusjärjestyksen muuttaminen 
 
• Paikkojen esitysjärjestystä voi muuttaa paikka-aikakaaviossa: 
 
Paina hiiren oikeaa nappia näkymän vasemmassa laidassa ja 
valitse avautuvasta pikavalikosta valinta ”Muokkaa esitysjärjes-
tystä”. 
Esitysjärjestystä muutetaan valitsemalla paikka ja siirtä-
mällä sitä painikkeilla ylös- tai alaspäin. 
 
 
 
  
 
• Tehtävien suoritusjärjestystä paikoissa muutetaan ”Tehtävän 
muokkaus” -ikkunassa. 
 
a) Tuplaklikkaa tehtävää, jonka paikkojen suoritusjärjestystä 
haluat muuttaa jolloin ”Tehtävän muokkaus” -ikkuna avautuu. 
b) Valitse paikka ja siirrä paikkaa ”Ylöspäin”- ja ”Alaspäin”-
painikkeilla. 
tai 
• Paikkojen suoritusjärjestystä muutetaan paikka-aikakaaviossa: 
 
a) Valitse tehtävä, jonka paikkojen suoritusjärjestystä halutaan 
muokata. 
b) Valitse hiiren oikean napin alta avautuvasta pikavalikosta 
valinta ”Muuta paikkojen suoritusjärjestystä”. 
c) Muuta tehtävän paikkojen suoritusjärjestystä valitsemalla 
tehtävä ja painamalla painikkeita ”Ylös”, ”Alas”, ”Käännä”, 
”Tuo” ja ”Vie”. 
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13. Resurssirekisteri 
 
Projektin resurssirekisteri päivittyy aikataulun luonnin yhteydessä. 
Resurssirekisteriä ei tarvitse varsinaisesti luoda vaan se valmistuu 
automaattisesti, kun tietoja projektiin kirjataan. Ohjelma poimii resurssit 
resurssirekisteriin, josta projektiin tarvittavaa resurssien määrää voidaan 
tarkastella.  
 
Projektin resurssirekisterin voi avata ohjelman ylävalikosta ”Projekti” ja 
”Resurssirekisteri…”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
